

Le Live View (v6 et v7)

Conception du Phasage

- Introduction
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- Les catégories de zone (nouveauté v7)
- Gestion des zones d'impression
- Gestion des activités
- Gestion des objets connectés
- Les pictogrammes mobiles
- Le diagramme de Gantt
- Le Live View (v6 et v7)

En quelques mots

Le Live View vous permet créer des visualisations 2D de votre projet et de les exporter en vidéo.

Accès

Accédez au Live View depuis l'onglet Conception.



Projet Linéaire 12 impasse Bernard Lyot 85 000 LA ROCHE-SUR-YON Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52 support@projetlineaire.com





Lecture de votre projet

▼ Dates 17/04/2019 ■ 08 ÷: 00 ÷

Visualisez votre projet en cliquant sur le bouton Lecture ► en bas à droite. Vous pourrez Visualiser une période plus précise en renseignant les dates de début – fin de la visualisation, et en indiquant la durée de celle-ci (par défaut réglée sur 10 secondes). Affichez un autre plan en choisissant celui voulu dans la liste déroulante à gauche.

- 10 secondes +

Ö -

*

21/02/2020 🔳 15 🚔 : 00 🚔 Durée

Partie Gantt

Le Live view s'ouvre dans une fenêtre à part de Phase Manager. Vous pouvez donc visualiser votre Gantt sur Phase Manager en même temps (il est conseillé d'avoir 2 écrans). Une fois le Live View ouvert, un curseur apparaitra dans votre Gantt. Sa taille correspond à l'intervalle de temps pour la période affichée sur le Live View, et son emplacement aux dates de cette période. Il est possible de modifier l'intervalle de temps et l'emplacement du curseur manuellement. Toutefois lors de la lecture, le curseur reprendra les paramètres renseignés. Les filtres renseignés dans votre Gantt sont également appliqués dans le Live View.

Paramètres

Affichage

Vous pouvez modifier les paramètres du Live View via le bouton Paramètres . Cette fenêtre vous permet de configurer les objets/annotations à afficher sur lors de la lecture, ainsi que l'intervalle de temps pour celle-ci.

🚱 Configuration live view	— 🗆 X
Affichage Titrage	
Intervalle de temps : Journées 💌	
 ✓ Afficher les zones/axes impactés ✓ Afficher les emprises sur les axes ✓ Afficher les objets connectés ✓ Afficher les zones/axes sur les récap ✓ Afficher les zones/axes sur les détails 	Afficher les zones/axes commencés Afficher les zones/axes à faire Afficher les zones/axes terminés
 ✓ Afficher les annotations Police : System Couleur du texte : #f2f2f2	leur de fond : 📕 #334db3 👻
	OK Annuler

Titrage

L'onglet Titrage vous permet d'afficher le nom du sous-projet lors de la lecture.



Capture

Faites pause lors de la lecture et faites une capture d'écran de votre phasage à un moment précis en

cliquant sur le bouton



Mettre en évidence

Faites pause lors de la lecture et mettez en évidence dans votre Gantt les activités concernées à ce

moment précis. Un filtre sera automatiquement créé dans le Gantt.

Pour désactiver le filtre, depuis la fenêtre de Phase Manager, cliquez sur le bouton Enlever filtre Live View.



Mode Montage

Cliquez sur le bouton à gauche pour passer en mode montage. Le mode montage permet de visualiser votre projet sur différents plans à différents moments de celui-ci.



Ajouter un plan ou une zone d'impression

Cliquez sur le bouton Ajouter zone d'impression et choisissez le plan ou la zone d'impression voulue. Paramétrez chaque plan en cliquant dessus et en modifiant les dates et/ou la durée.





Transition

Ajouter une transition en cliquant sur un plan. Vous pourrez modifier la transition Avant et Après si un plan se trouve avant ou après celui sélectionné. Vous pouvez également diminuer ou agrandir la durée de la transition en bougeant le curseur directement sur la représentation de la transition.

No Fild	seManager														×
		////	No Ne					1. 1							control
Plan-	dio Nouveau montage1 🔻 + - 🕒	• Dates 15/04/2	019 🖩 08 🔺 :	00 * 20/0	5/2019 🔳 23 🕇	; 59 🐥 Duratio	n — 10 seco	onds 🕂 🛠	Tra	insition Be	Highligh efore	ht on the s	schedule	Move th	•
E.	0	00:05			00:10		L.		00:15						00:2
ाम		20/05/2019 Move then z					30/03/2019 Plan-Printed zone								
ß.	/04/2019				20/05/2019 17/04 Move then z	/2019		Plan-I	Printed zo	one	1			30/0	9/2019
Ŕ	V04/2019	Plan-		1 1 1	20/05/2019 17/04 Move then z Style par def	/2019 •		Plan-I	Printed zo	one	1	l de		30/0	9/2019
ß	Contraction States	Plan-			20/05/2019 17/04 Move then z Style par det	/2019		2019	Printed zo	one				30/0	9/2019
Ŕ	Voluziona Name (PM)	Plan-	End (PM)	Mar	20/05/2019 17/04 Move then z	/2019 •		Plan-I 2019 May	Printed zo	one ,	ult	Ju		30/0 Jul	9/2019
Ê	V04/2019 Name (PM)	Plan-	· End (PM)	Mar 11 12	20/05/2019 17/04 Move then z Style par det 13 14	Apr 15 16	17 18	Plan-1 2019 May 19 20	Printed zo	one	Ju 23	un 24	25	30/0	9/2019
	ojet Demo	Plan- Start (PM) 17/04/2019	End (PM)	Mar 11 12	20/05/2019 17/04 Move then z Style par def 13 14	Apr 15 16	17 18	Plan-1 2019 May 19 20	Printed zo	one	Ju 23	ın 24	25	30/0	9/2019
	voluzona Name (PM) ojet Demo r Sous-projet par défaut	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020	Mar 11 12	20/05/2019 17/04 Move then z Style par det 13 14	× Apr 15 16	17 18	2019 May 19 20	Printed zo	Done	Ju 23	un 24	25	30/0	9/2019
	Name (PM) ojet Demo v Sous-projet par défaut v Phase 1 : Giratoire Nord	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019	Mar 11 12	20/05/2019 17/04 Move then z Style par det 13 14	Apr 15 16	17 18	Plan-1 2019 May 19 20	Printed zo	22	Ju 23	un 24	25	0,05 Jul 26	9/2019
	Voluzati Name (PM) ojet Demo ₹ Sous-projet par défaut ♥ Phase 1: Giratoire Nord Installations et signalisation	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019 03/05/2019	Mar 11 12	20/05/2019 17/04 Move then z Style par det 13 14	Apr 15 16	17 18	Plan-1 2019 May 19 20	Printed zo	22	Ju 23	un 24	25	30/0	9/2019
	Name (PM) ojet Demo F Sous-projet par défaut V Phase 1: Giratoire Nord Installations et signalisation Démolítion bordures et pavés	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019 03/05/2019 24/05/2019	Mar 11 12	20/05/2019 17/04 Move then z Style par det 13 14	Apr 15 16	17 18 	2019 May 19 20	Printed zo	22 22	Ju 23	un 24	25	30/0	9/2019
	Name (PM) ojet Demo 5 Sous-projet par défaut V Phase 1: Giratoire Nord Installations et signalisation Démolition bordures et pavés Démolition bordures et pavés	Plan-	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019 03/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019	Mar 11 12	20/05/2011 17,04 Move then 2 Style par det 13 14	Apr 15 16		2019 May 19 20	Printed zo	22	Ju 23	un 24	25	30/0	27
	Name (PM) ojet Demo ▼ Sous-projet par défaut ▼ Poase 1: Giratoire Nord Installations et signallastion Démolition bordures et pavés Démolition bordures et pavés Fraisage et dégrappage du bord	Plan-	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 21/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 22/05/2019	Mar 11 12	2005/2019 17:04 Move then z., Style par det., 13 14	Apr		2019 May 19 20	Printed zo	22 	Ju 23	un24	25	30/0	27
	Name (PM) ojet Demo	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 12/05/2019 22/05/2019 27/05/2019 27/05/2019 20/05/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019	Mar 11 12	2005/2019 17/04 Move then z Style par det	Apr 15 16 1		2019 May 19 20	Printed zo	22	Ju 23	un 24	25	30/0	27
	V04/2019 Detrector brite Name (PM) ojet Demo ▼ Sous-projet par défaut ▼ Prase 1: Cirácine Rord Installations et signalisation Démolition bordures et pavés Praisage et dégrappage du bord Praisage et dégrappage du bord Praisage et dégrappage du bord Etargissement chaussée + fouilles + canalisations Etargissement chaussée + fouilles + canalisations	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 27/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019 03/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	Mar 11 12	2005/2019 17/04 Move then z. Style par oet	Apr		2019 May 19 20	21	22 22	Ju 23	un 24	25	30/0	27
	Name (PM) ojet Demo Sous-projet par défaut ▼ hose 1: Giratoire Nord Installations et signalisation Démolition bordures et pavés Démolition bordures et pavés Démolition bordures et pavés Praisage et dégrappage du bord Fraisage et degrappage et	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 31/05/2019 31/05/2019	Mar 11 12	2005/2019 17/04 Move then z Style par det 13 14	Apr		2019 May 19 20	Printed zo	22 	Ju 23	un	25	30/0	27
	Vaur22013	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 27/05/2019 30/05/20 30/	End (PM) 21/02/2020 21/06/2019 03/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 31/05/2019 07/06/2019 07/06/2019	Mar 11 12	2005/2019 17/04 Move then z Style par def	Z2019		2019 May 19 20	21	22 22 	Ju 23	ın24	25	30/0	27
	Name (PM) ojet Demo ▼ Sous-projet par defaut ▼ Phase 1. Giratoire Nord Installations et signalisation Démolition bordures et pavés Fraisage et dégrappage du bord Fraisage et dégrappage du bord Fraisage et dégrappage du bord Fraisage et dégrappage du bord Elargissement chaussée + fouilles + canalisations Elargissement chaussée + fouilles + canalisations Elargissement chaussée + fouilles + stru- Services, enrobages et remblayage des fouilles + stru- Pass de hordures et pavés	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 07/06/2019 07/06/2019	Mar 11 12 1	2005/2019 17/04 Move then z Style par det	Apr 15 16 1		2019 May 19 20	Printed zo	22 22 22 1	Ju 23	un 24	25	30/0	27
	Name (PM) ojet Demo	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 27/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 05/06/2019 05/06/2019 07/06/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/06/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 31/05/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019	Mar 11 12	2005/2019 17/04 Move then z Style par det	Apr 15 16 1		2019 May 19 20	Printed zo		Ju 23	un 24	25	0,00 1 Jult 1 2 2 5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	27
	Voluzio19	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 20/05/2019 30/05/20 30/05/20 30/05	End (PM) 21/02/2020 21/06/2019 03/03/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 31/05/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019	Mar 11 12	2005/2019 17:04 A	Apr 15 16 1		2019 2019 19 20	21		Ju 23	un 24	25	30/0	27
	Name (PM) ojet Demo	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	End (PM) 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2029 24/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 11/06/2019	Mar 11 12 1	2005/2019 17/04 Move then z	Apr 15 16 1		2019 2019 May 19 20	21	22 22 22 22 2 2 2 2 2	23 ↓ 25 ↓	<u>un</u> 24	25	30/0 Jul 26	27
	Name (PM) ojet Demo	Plan- Start (PM) 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 17/04/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 22/05/2019 30/05/2019 30/05/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 05/06/2019 11/06/20 1	End (PM) 21/02/2020 21/06/2019 23/05/2019 24/05/2019 24/05/2019 29/05/2019 29/05/2019 31/05/2019 07/06/2019 07/06/2019 07/06/2019 11/06/2019 11/06/2019	Mar 11 12 1	2005/2019 17:04 Move then z. Style par oet	Apr 15 16 1		2019 May 19 20	Printed zo	22 22		un24	25	26 Jul	27

Exporter la vidéo

Vous pouvez exporter la vidéo créée en cliquant sur le bouton Exporter la vidéo en bas à gauche puis en cliquant sur Démarrer. Vous pourrez modifier le nom que portera la vidéo ainsi que le chemin où elle sera enregistrée sur votre PC. Définissez la qualité de votre vidéo. Plus la qualité est élevée, plus la vidéo prendra de place.

Projet Linéaire 12 impasse Bernard Lyot 85 000 LA ROCHE-SUR-YON Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52 support@projetlineaire.com



😥 PhaseManager	😵 Enregistrer vidéo	_		-	o x
	MP4	Enregistrer la vidéo	sur l'ordinateur		
		Titre :	Projet Demo		
		Enregistrer dans :			Parcourir
		Qualité :	Léger Bonne	Elevée	 Maximale
		Résolution :	1980x1080		
		Durée :	00:00:26		
		Taille du fichier :	13.631488 Mo		
_					
				Dámarrar	Annular
Montage Nouveau montage1 + - 🕒				Demaner	Annuler
00.05		00:10		00:15	
			174040040 174040040		
B	Plan-	Zoomer	et Déplacer		