

Introduction

La fenêtre de Conception du phasage est l'interface principale à partir de laquelle vous allez architecturer l'ensemble des composants de votre phasage :

Conception du phasage


- **Introduction**
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- Les catégories de zone (nouveau v7)
- Gestion des zones d'impression
- Gestion des activités
- Gestion des objets connectés
- Les pictogrammes mobiles
- Le diagramme de Gantt
- Le Live View (v6 et v7)

Conception du phasage

Plans Gestion des représentations Objets connectables aux activités

Plans

Plan- + - Map Zoom 3.52 Définir une échelle



Coordonnées du curseur [lon : 217.22934547469941 lat : 81.000685557902]

Gantt Activités Objets connectés sur plan sélectionné

Nom (ID) : Filtre Zone :

▼ Projet Demo (0)
 ► Sous-projet par défaut (PM-0...)

Début Fin
 Entre Strict

09/02/2024 14 : 09
 09/02/2024 14 : 09

Filtre avancé

Affichage des activités :
 Champs d'act...
 Style par défaut

Live View Enlever filtre live view

| Nom (PM) | Début (PM) | Fin (PM) | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev |
|---|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ▼ Projet Demo | 17/04/2019 | 21/02/2020 | | | | | | | | | | | |
| ▼ Sous-projet par défaut | 17/04/2019 | 21/02/2020 | | | | | | | | | | | |
| ▼ Phase 1 : Giratoire Nord | 17/04/2019 | 21/06/2019 | | | | | | | | | | | |
| Installations et signalisation | 17/04/2019 | 03/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| Démolition bordures et pavés | 22/05/2019 | 24/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| Démolition bordures et pavés | 22/05/2019 | 24/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| Fraisage et dégrappage du bord | 27/05/2019 | 29/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| Fraisage et dégrappage du bord | 27/05/2019 | 29/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| Elargissement chaussée + fouilles + canalisations | 30/05/2019 | 31/05/2019 | | | | | | | | | | | |