

## Etape 6 : Ajout d'activités aux polygones

Vous allez maintenant utiliser l'interface de gestion des activités en cliquant sur le bouton




Cette interface permet de façon intuitive, de travailler sur les activités par axe, par zone, ou par objet connecté. En l'occurrence vous allez ici associer des activités aux polygones créés à l'étape précédente, de sorte à afficher les voies de circulation au moment opportun sur vos carnets de phasage.

Pour associer des activités il convient tout d'abord de sélectionner le type d'objet Phase Manager (Zone, Axe ou Objet connecté) auquel on associera les activités. Ci-dessous à l'objet connecté "Circulation Partie Sud Phase 4" :

Liste des activités	
> Zones/Axes	
▼ Mes Formes	
Nom	
Circulation Partie Sud Phase 4	
Circulation Partie Nord Phase 5	

Ensuite dans le panneau inférieur, on sélectionnera la ou les activités que l'on souhaite associer à notre objet.

Ici par exemple, on ajoutera uniquement l'activité récapitulative 'Phase 4 : Chaussée Nord' (car notre objet doit s'afficher toute la durée de la phase 4) avant de cliquer sur le bouton  :

Liste des activités

Zones/Axes

Mes Formes

Nom
Circulation Partie Sud Phase 4
Circulation Partie Nord Phase 5

Activités["Circulation Partie Sud Phase 4"]

Nom	Début	Fin
Phase 4 : Chaussée Nord	20/09/2019 08:00	21/11/2019 15:00

Ajouter
Enlever

toutes zones

Nom (ID)	Début	Fin
Mon projet (0)	17/04/2019 08:00	21/02/2020 15:00
Sous-projet par défaut (PM-00001) - Défaut	17/04/2019 08:00	21/02/2020 15:00
Phase 1 : Giratoire Nord (1)	17/04/2019 08:00	21/06/2019 16:00
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)	26/06/2019 08:00	23/07/2019 16:00
Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)	24/07/2019 08:00	06/09/2019 16:00
Phase 3b : Aménagement du TPC (31)	26/08/2019 08:00	30/08/2019 16:00
Phase 4 : Chaussée Nord (4)	20/09/2019 08:00	21/11/2019 15:00
Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour) (3105)	15/11/2019 08:00	20/11/2019 15:00
Démolition bordures et pavés (3133)	23/09/2019 08:00	25/09/2019 15:00
Elargissement chaussée + fouilles + canalisations (3161)	25/09/2019 08:00	24/10/2019 15:00

Association d'activités aux zones, axes et objets connectés

Répéter cette même opération pour la polyligne “Circulation Partie Nord Phase 5” et les activités de la phase 5.

Vous pouvez désormais [passer à l'étape 7 du tutoriel](#) !