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Etape 2 : Ajout de zones et d'une premiere activité

Vous allez maintenant :

¢ ajouter deux zones
e associer une premiére activité a I'une de ces zones.

Ajout d'une premiere zone en tracant un polygone

Vous allez maintenant créer les deux premieres zones de votre projet.

Pour ajuster la taille et la position du plan :

e Zoom : Ctrl-Molette pour zoomer rapidement / Alt-Molette plus finement.
e Déplacement du plan : Clic-molette sur le plan pour le déplacer.

Notre premiére zone sera créée en tragant un polygone sur le plan, il s'agira de la zone des installations de
chantier (contour bleuté dans I'image ci-dessous) que vous nommerez “Installations principales”.

Note : les couleurs d'encadrement et de fond sont utilisées dans le tutoriel pour vous aider a
repérer les zones : vous n'avez pas a les modifier comme tel.

Sélectionnez le bouton “Créer Zone” dans l'onglet Gestion des représentations :
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Puis définir les points de votre zone avec le clic gauche. Le clic droit permet de fermer le polygone et ainsi
terminer la création de votre zone.

Une fenétre apparait ensuite qui vous permet d'associer la forme que vous venez de créer a une zone
existante, ou une nouvelle zone :

E Ajouter une représentation de zone X

Associer a une zone

Nouvelle zone

® MNom | Installations principale5|
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Attention ! Par défaut la représentation de la zone est uniquement associée au plan sur lequel elle a été
tracée. Pour 'associer aux autre plans, cliquez sur la zone puis cliquez sur le bouton Diffuser puis associer
la représentation de la zone a tous les plans (ci-dessous la représentation de zone tracée sur Plan initial en
grisé, sera diffusée vers le Plan final) :
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Ajout d'une zone en tragant un polygone
Ajout d'une seconde zone a partir du plan final

Vous allez maintenant créer votre deuxiéme zone de la méme fagon, mais en partant du plan final puisqu'il
s'agit de la zone des béatiments que vous avez masquée sur la plan initial :
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Vous la nommerez “Installations secondaires”. Pour ce faire, changer de plan dans I'onglet “Plan et
Phases” du menu haut pour afficher le 'Plan final' et tracez votre zone.

N'oubliez pas de diffuser comme précédemment la zone sur l'autre plan !

Ajout d'une activité (et d'une premiére phase) a la zone "Installation de la base
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Vous allez maintenant ajouter I'activité “Installation de la base travaux” sur la zone des Installations

principales.

Cliquer sur le libellé de votre zone (ici “Installations principales”) :

La fenétre suivante s'affiche :
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Sélectionnez une activité a attribuer a votre zone :
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Phase 1: Marth Roundabout Road widening + drainage
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Rhase 2 /8 ROUNIMASOU East Coating and backfilling excavations
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Phase 3: 1/4 ROUNDAGOUT West Sidewalks and cobblestone installation
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Phase 3b : ROUNDABOUT Central Platform Tapsil levelling

Phase 4 : Road - North Lane
Pawerment milling

Phase 5: Road - South Lane Subgrade layer
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Phass &: Final Paving Base layer
Sidewalks coating
Signaling

Sidewalks demolition
Votre activité est maintenant associée a la zone.
Ajout simple d'une activité directement sur une zone
Et nous allons maintenant créer une premiére activité récapitulative correspondant a notre premiére phase

de projet.

Pour créer une activité récapitulative, cliquer sur le sous-projet dans le volet gauche d'exploration du Gantt,
puis sur l'activité “Installations et signalisation” et enfin sur le bouton ajouter :

Gantt  Actvités  Objets connectés sur plan sélectionné

+ Filtre Zone Affichage des activités :

Nom (ID) E
Début Fin p—] e
¥ | Monprojet 0 Filtre avancé Couleur par d...
Entre | Strict Live View
Sous-projet par défaut (PM-00001) - Dé...
Nom (PM) Fin (PM) Début(PM) | ID(PM) = il
Avril ] Mai
¥ Sous-projet par défaut 03/05/2019 12:00 17/04/2019 02:00 | PM-00001 p—
Installations et signalisation 03/05/2019 12:00 17/04/2019 08:00 2069 FE__________ 1§

Une nouvelle activité se crée alors sur le Gantt. Vous pouvez éditer les champs directement depuis les
colonnes ou vous diriger dans le menu “Editer” en faisant un “clic droit” sur l'activité, ce que nous allons
faire ici :

Dans cet exemple nous allons créer |'activité récapitulative :

e nom : “Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord”
e ID:"1"
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[1] Phase 1: 1/2 Giratoire Nord

Détail de I'activité Dates Zones Liens

Sous-projet Sous-projet par défaut

Récapitulatif Sous-projet par défaut

D 1
Mom Phase 1:1/2 Giratoire Mord
Description

Apres avoir cligué sur OK, on constate dans le Gantt que l'activité a bien été créée, mais comme activité
simple.

Pour la transformer en récapitulative, il suffit d'y glisser une activité fille. Ici nous le ferons avec I'activité
“Installation de la base travaux”

Filtre Zone Affichage des activités :
Début | Fin PEE— | e g2
Filtre avancé ‘ouleur par d...
Entre Strict Live View
. 2019
Mom (PM) Fin (PM) Début (PM) W[ D (PM) - .
Awril | Mai
¥ Mon prajet 03/05/2019 12:00 17/04/2019 08:00
¥ Sous-projet par défaut 03/05/2019 12:00 17/04/2019 0:00 | PM-00001 PrE—
Installations et signaijsation 03/05/2019 12:00 17/04/2019 08:00 2069 .
Phase 1: 1/2 Girstoire Nord 17/04/2019 15:00 17/04/2019 08:00 1 ]

Création d'activités récapitulatives

Vous pouvez fermer la fenétre “Installations principales” et passer a I'étape 3 du tutoriel !
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